Co-funded by the European Union

SUOMI FINLAND

LOCAL ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
LACC PROJECT

कृषि-वन र जीविकोपार्जन योजनाहरूको चरणवद्ध कार्यविधि

निर्माण पश्चातको चरण

क्रियाकलापको दिगोपना निगरानी तथा अनुगमन

दीगो उत्पादन योजना (सेवा विस्तार तथा बजारीकरण)

दोस्रो/अन्तिम अनुगमन तथा सार्वजनिक परीक्षण

कार्यान्वयन चरण

कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, नापी किताव तयारी, र अन्तिम भुक्तानी

योजनाका गतिविधिहरुको कार्यान्वयन

क्षमता अभिवृद्धि तालिम
(कृषि-वन,गँडयौला मल उत्पादन,घरबगैचा,जलवायु मैत्री कृषि,भकारो सुधार सम्बन्धी तालिम)**

स्थानीय सरकार र कृषक समूह/उपभोक्ता समिति बीच सम्झौता

परियोजना व्यवस्थापन समिति बाट लागत इस्टिमेट स्वीकृत

पहिलो अनुगमन तथा सार्वजनिक परीक्षण

सामुदायिक कार्ययोजना तयारी, प्रस्तुति तथा स्वीकृत

तयारी चरण

तयारी कार्यशाला र प्राविधिक सर्वेक्षण र डिजाइन

- आर्थिक व्यवस्थापन (खरिद प्रक्रिया)*तथा लेखापालन र सामाग्रीको स्पेसिफिकेशन सम्बन्धी अभिमुखीकरण
- योजनाको विस्तृत रेखाङ्कन, प्राविधिक सर्वेक्षण, डिजाइन र लागत अनुमान
- परियोजना, लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु-मैत्री कृषि, र कृषिवन, वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण सम्बन्धी अभिमुखीकरण

कृषक समूह/उपभोक्ता समिति गठन/पुनर्गठन र दर्ता

योजना तर्जुमा

सम्भाव्यता अध्ययन

- सामुदायिक नक्साङ्कन
- सम्भाव्यता अध्ययन

स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रिया

**उपभोक्ता समितिहरुले खरिद प्रकृयाका लागि परियोजनाको सामुदायिक खरिद निर्देशिका पालना गर्नुपर्नेछ ।*

*** चरणवद्ध कार्यविधि अनुससारका क्षमता विकासका तालिमहरु*

Cowater International