



खानेपानी, सिंचाइ र बहुउपयोगी योजनाहरूको चरणबद्ध कार्यविधि

(अनुसूची-७ परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८२)



अघिल्लो चरणमा तयार पारिएको कार्ययोजना अनुसार निर्माण पश्चात चरणमा सहयोग हुने गतिविधिहरू

- सञ्चालन तथा मर्मत संभार निर्देशिकाको तर्जुमा र कार्यान्वयन
- जलवायु उत्थानशील पानी सुरक्षा योजना तालिम/योजना तर्जुमा र अनुगमन
- समिति दर्ता र योजना बीमाको नवीकरण
- समिति द्वारा योजनाहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालन तथा मर्मत संभार
- जलवायु मैत्री कृषि र कृषि-वन गतिविधिहरूको प्रवर्द्धन
- स्रोत संरक्षण (पुनर्भरण/भू संरक्षण, वृक्षारोपण आदि), वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण
- गाउँ/नगरपालिका तथा उपभोक्ता समितिहरूलाई पुनःताजगी तालिम / क्षमता विकास
- पूर्ण सरसफाइका लागि घरधुरी तथा विद्यालयहरूको अनुगमन
- दिगोपनको लागि गाउँ/नगरपालिका स्तरका सरोकारवालाहरूसँग सम्बन्ध विकास/सन्जालीकरण/विस्तार

चौथो अनुगमन
(आवश्यकता अनुसार)

निर्माण पश्चातको सेमिनार/सार्वजनिक परीक्षण/सुनुवाइ र निर्माण पश्चातको कार्ययोजना

कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, नापी किताव तयारी, अन्तिम भुक्तानी, योजनाको बीमा र NWASH इन्भेन्टरी अद्यावधिक(खानेपानी र बहुउपयोगी योजना)

तेस्रो अनुगमन
तथा सार्वजनिक परीक्षण

निर्माण कार्य

- बाह्य निर्माण सामग्री खरिद* तथा स्थानीय सामग्री सङ्कलन र ढुवानी
- सामग्रीहरूको गुणस्तर निरीक्षण र प्रमाणीकरण
- ढुवानी तथा भण्डारण व्यवस्थापन
- निर्माण कार्य सम्पन्न

तालिम/सेमिनार प्याकेजहरू

- निर्माण पूर्वको गोष्ठी
- आर्थिक व्यवस्थापन पुनःताजगी तालिम
- निर्माण चरणको गोष्ठी
- प्रणाली क्लोरिनेशन (खानेपानी योजनाको लागि मात्र)
- मर्मत संभार कार्यकर्ता/पम्प अपरेटर तालिम

दोस्रो अनुगमन
तथा सार्वजनिक परीक्षण

कार्यान्वयन चरणका गतिविधिहरू

गाउँ/नगरपालिका/क्लस्टर स्तरमा उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन तथा खरिद सम्बन्धि तालिम

उपभोक्ता समिति र स्थानीय सरकार बीच कार्यान्वयन चरणको सम्झौता

परियोजना व्यवस्थापन समितिबाट लागत अनुमान स्वीकृत

उपभोक्ता समितिद्वारा सामुदायिक कार्ययोजना तयारी, प्रस्तुति, तथा उपभोक्ताहरूद्वारा स्वीकृत

पहिलो अनुगमन
तथा सार्वजनिक परीक्षण

अभिमुखीकरण प्याकेज

- CR-WSP, सञ्चालन तथा मर्मत संभार, योजना बीमा, पानीको गुणस्तर तथा बहुउपयोग
- जलवायु-मैत्री कृषि र कृषि-वन, वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण
- आर्थिक व्यवस्थापन (खरिद प्रक्रिया)* तथा लेखापालन
- परियोजना, पूर्ण सरसफाइ तथा GEDSI अभिमुखीकरण

प्राविधिक सर्वेक्षण र डिजाइन

- नगद लगानी र मर्मत सम्भार कोष सङ्कलन तथा बैंक खाता
- योजनाको डिजाइन र इस्टिमेट, EMMP तयारी तथा चेक जाँच
- योजनाको विस्तृत प्राविधिक तथा जलवायु परिवर्तन र संकटासन्नता क्षमता विश्लेषण
- योजनाको विस्तृत रेखाङ्कन र एकिकृत गतिविधि पहिचान र उपभोक्ताद्वारा अनुमोदन

उपभोक्तालाई अभिमुखीकरण, सामाजिक नक्साङ्कन, उपभोक्ता समिति गठन/पुनर्गठन तथा दर्ता प्रक्रिया

योजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन

पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन (गत वर्षको सुख्खा यामको समयमा (चैत्र-जेठ) स्रोतको मापन)

स्थानीय सरकारको गाउँ/नगर सभाबाट स्वीकृत जल उपयोग गुरुयोजना/NWASH MIS/LAPA/LDCRP/LIP/ADP/ योजना बैंक
(स्थानीय सरकारको ७ चरणको योजना तर्जुमा प्रक्रिया अनुसार)
जलाधार/उप-जलाधार योजनाहरूको लेखाजोखा

*उपभोक्ता समितिहरूले खरिद प्रक्रियाका लागि परियोजनाको सामुदायिक खरिद निर्देशिका पालना गर्नुपर्नेछ ।